

Ažurirano na dan 30.05.2016.

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Vinkovačka 6,32271 Rokovci
OIB: 47372067408

REGISTAR UGOVORA O BAGATELNOJ NABAVI ZA 2015. GODINU

Red. broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Iznos sklopljenog ugovora u kn (s PDVom)	Datum sklapanja i rok na koji je ugovor sklopljen	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio temeljem ugovora u kn (s PDV-om)	Obrazloženje
1.	Izrada strateškog razvojnog programa Općine Andrijaševci	BV-1/15	187.500,00	7.5.2015., 5 (pet) dana od dana kada Naručitelj zaprimi pozitivnu odluku nadležne institucije o ishodu prijave	MICRO projekt d.o.o., Split	12 mjeseci od dana potpisa ovoga Ugovora.	-	Sukladno članku 4. stavak 2. Ugovora o izradi strateškog razvojnog programa Općine Andrijaševci od 7.5.2016. godine, predmetni Ugovor o izradi strateškog

Ažurirano na dan 30.05.2016.

								razvojnog programa Općine Andrijaševci proglašava se nevažećim s danom 19.5.2016. godine, budući je istog dana zaprimljena Odluka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o odbijanju zahtjeva Općine o Andrijaševci za potporu u okviru Mjere M07, podmjera 7.1.
2.	Opskrba električnom energijom	BV-2/15	82.841,37	10.12.2015., 4.8.2015., 12 mjeseci od početka isporuke	Proenergy d.o.o., Zagreb	Planirano 1.1.- 31.12.2016.	u tijeku	

Ažurirano na dan 30.05.2016.

Red. broj	Predmet ugovora	Evidencijski broj nabave	Iznos sklopljenog ugovora u kn (s PDVom)	Datum sklapanja i rok na koji je ugovor sklopljen	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio temeljem ugovora u kn (s PDV-om)	Obrazloženje
3.	Radovi na II. fazi izgradnje Biciklističke staze	BV-3/15	477.343,75	8.12.2015., 30 kalendarskih dana od uvođenja u posao	Cestorad d.d., Vinkovci	30 kalendarskih dana od uvođenja u posao	474.920,31	

ODGOVORNA OSOBA NARUČITELJA
Općinski načelnik
Damir Dekanić, dipl.ing.šum..